



ЈКП „Градска топлана“ Пирот, ул.Нишавска бр.11, Пирот 18300;
тел:010 321 11; тел/фах 010 324 743; инфо центар: 0800/001-004
web site www.toplanapi.rs, e-mail: office@toplanapi.rs, toplanapirot@gmail.com

бр.7510/18
датум: 27.12.2018

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/12, 14/15 и 68/15 године) и чл. 4.,5., и 15. Уговора о изградњи огранка топловода од магистралног топловода ради прикључења нових топлотних подстаница на вреловодну мрежу из котларнице „Сењак“ у насељу „АТП“ бр. 4475/18 од 16.08.2018 год, Посебних узанси о грађењу ("Службени лист СФРЈ", бр. 18/77), захтева Извођача радова – „ИСОМОНТ“-а бр. 6975/18 од 06.12.2018 год. мишљења стручног надзора бр. 7033/18 од 07.12.2018 године и потврде о располагању финансијским средствима економско финансијског сектора ЈКП „Градска топлана“ бр. 7509/18 од 27.12.2018 год. доносим

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ИЗГРАДЊА ОГРАНКА ТОПЛОВОДА ОД
МАГИСТРАЛНОГ ТОПЛОВОДА РАДИ ПРИКЉУЧЕЊА НОВИХ ТОПЛОТНИХ ПОДСТАНИЦА НА
ВРЕЛОВОДНУ МРЕЖУ ИЗ КОТЛАРНИЦЕ „СЕЊАК“ У НАСЕЉУ „АТП“
РЕДНИ БРОЈ 09/18**

Назив наручиоца: ЈКП „Градска топлана“ Пирот

1. Адреса наручиоца: ул. Нишавска бр.11
2. Интернет страница наручиоца:www.toplanapi.rs
3. Врста наручиоца:Јавно комунално предузеће
4. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
5. Врста предмета: радови
6. Позиција у плану јавних набавки: 1.3.5
7. Назив набавке: изградња огранка топловода од магистралног топловода ради прикључења нових топлотних подстаница на вреловодну мрежу из котларнице „Сењак“ у насељу „АТП“
Набавка није обликована у партије.
ОРН 45231113 – радови на замени цевовода.
8. Првобитна вредност уговора: 3.375.873,85 дин. без ПДВ-а, односно 4.051.048,62 са ПДВ-ом,
9. Измењена вредност уговора: 3.659.823,40 дин. без ПДВ-а, односно 4.391.788,08 са ПДВ-ом,
10. Првобитни рок за извршење предметне набавке: 30 календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао, а према динамичком плану на који је сагласност дао наручилац
11. Измењени рок за извршење предметне набавке:
Изградња огранка топловода до 31.12.2018 год.
12. Објективни разлози за измену уговора:
Првобитно је уговорен рок за извршење предметне набавке 30 календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао, а према динамичком плану на који је сагласност дао наручилац. Због неповољних временских услова и високе спољашње температуре, систем даљинског грејања ЈКП „Градска топлана“ Пирот је радио са смањеним капацитетом и временским ограничењима у току дана, тако да Извођач радова није био у могућности да изврши топле пробе у складу са правилима и нормативима за овакве врсте радова. Због увођења новог начина обрачуна и наплате за испоручену топлотну енергију по стварно евидентираном утрошку, неопходно је било топлотно изоловати у предметним подстаницама грејну инсталацију, што је проузроковало потребу за повећаном количином (по м2) топлотне изолације а самим тим то је довело до вишка радова. Извођач је примио захтев и добио сагласност од Надзорног органа и наручиоца забележену у грађевинском дневнику за изолацију секундарног дела топлотних подстаница, те с тога наручилац продужава рок за извођење радова закључно са 31.12.2018.г., у складу са захтевом Извођача радова – „ИСОМОНТ“-а бр. 6975/18 од 06.12.2018 год. и мења уговор због вишка радова због повећаног обима количине изолације од 37м2 на 179 м2 по јединичним ценама из понуде.




JKP „Градска топлана“ Пирот, ул.Нишавска бр.11, Пирот 18300;
тел:010 321 11; тел/фах 010 324 743; инфо центар: 0800/001-004
web site www.toplanapi.rs, e-mail: office@toplanapi.rs, toplanapirot@gmail.com

Извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: образац понуде и модел уговора из конкурсне документације, захтев Извођача радова – „ИСОМОНТ“-а бр. 6975/18 од 06.12.2018 год. и потврда о располагању финансијским средствима економско финансијског сектора ЈКП „Градска топлана“ бр. 7509/18 од 27.12.2018 год.

JKP „Градска Топлана“ Пирот
директор




Братислав Ђирић, дипл.ек.